

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑ - ๐๐๐๗ บ้านลำปางหลวง - บ้าน
น้ำล้อม อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดลำปาง

ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตำบล ศาลาอำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด กาฬสินธุ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๓๕๓๕๐๐๐๘๘๘ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดลำปาง โดย นายธเนศ จักรบุญมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๐๙๐๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ลดวงเงินงบประมาณและปรับลดวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านลำปางหลวง - บ้านน้ำล้อม อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดลำปาง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดตามสัญญาเดิม

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดแบบแปลน	จำนวน ๒๘ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดป้าย	จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกต่อรองราคา	จำนวน ๓ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดค่า K	จำนวน ๘ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ มาตรฐานงานก่อสร้าง	จำนวน ๑ เล่ม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจาก ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธเนศ จักรบุญมา)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๐,๔๖๗.๒๙บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๐๐๐๗ บ้านลำปางหลวง - บ้านน้ำล้อม อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๗๕๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) อัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน(ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติลดวงเงินงบประมาณ และปรับลดปริมาณงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ ตามบันทึกกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ สป ๕๑๐๐๒/ว ๑๗๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

จากปรับลดวงเงินงบประมาณและปริมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑ - ๐๐๐๗ บ้านลำปางหลวง - บ้านน้ำล้อม อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงาน พบว่า ตำแหน่งสถานที่ก่อสร้างโครงการช่วงที่ ๒ STA ๐+๐๐๐ พิกัด N๒๐๑๔๐๒๒ E ๐๕๐๔๘๕๗ - STA ๐+๒๒๐ พิกัด N ๒๐๑๓๔๘๓ E ๐๕๔๐๘๘๔ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบแปลนฯ

รายละเอียดที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. งานรื้อผิวลาดยางเดิม | จำนวน ๑.๑๐๐ ตารางเมตร |
| ๒. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | จำนวน ๕๕ ลูกบาศก์เมตร |
| ๓. งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร | จำนวน ๑,๑๐๐ ตารางเมตร |

๔. งานร่อยต่อเพื่อขยายตามขวาง	จำนวน	๔๐ เมตร
๕. งานร่อยต่อเพื่อหดตามขวาง	จำนวน	๑๐๐ เมตร
๖. งานร่อยต่อตามยาว	จำนวน	๒๒๐ เมตร
๗. งานไหลทางหินคลุก	จำนวน	๔๔ ลูกบาศก์เมตร
๘. งานสีเทอร์โมพลาสติก	จำนวน	๕๐ ตารางเมตร

รายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง

ค่างาน ตามราคาที่ทำสัญญาจ้าง (๑)	=	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่างาน ที่ทำได้จริง (๒)	=	๑,๗๘๑,๖๕๒.๘๘ บาท
ค่างานที่ปรับลดลง (๑) - (๒)	=	๕๑๘,๓๔๗.๑๒ บาท

(ตัวอักษร) (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๗๘๑,๖๕๒.๘๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๖,๕๕๖.๗๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๑,๖๕๒.๘๘บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านลำปางหลวง - บ้านน้ำล้อม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๔๕๔.๑๓บาท (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์) อัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธเนศ จักรบุญมา)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก เลิกสัญญาได้อีกด้วย

นอกนั้นเป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ใน บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ ตรวจสอบดูบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายประสงค์ วงศ์ษาแก่นจันทร์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธเนศ จักรบุญมา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศุภมาส แก้วฟู)