



ที่ สป ๕๑๐๐๗/ ๖๒๕๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา สป ๕๒๑๓๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑-๐๐๑๖
บ้านนาคว้าวัว - บ้านหัวทุ่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบชัยวิศวกรรม

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และบันทึกแนบท้ายสัญญา
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามสัญญาจ้างและบันทึกแนบท้ายสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบชัยวิศวกรรม ได้ดำเนินการลงนามในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังกล่าว กรณีมีปรับเปลี่ยนผังบริเวณในแบบแปลนและปรับลดค่างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑-๐๐๑๖ บ้านนาคว้าวัว - บ้านหัวทุ่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวงเงิน ๒,๓๐๓,๔๕๒.๗๖ บาท (สองล้านสามแสนสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบทสตางค์) พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินการ จากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินการแล้วเสร็จทันภายในกำหนดเวลาตามสัญญา จึงขอให้ท่านเข้าดำเนินการตามโครงการดังกล่าวโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา และบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัสดุ

โทร. ๐-๕๔๒๓ - ๗๖๐๐ ต่อ ๗๖๖๘

โทรสาร ๐ - ๕๔๒๓ - ๗๖๙๗

รองนายกฯ
ปลัดองค์การฯ
รองปลัดองค์การฯ
ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ
หัวหน้าฝ่าย
เจ้าหน้าที่

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑ - ๐๐๑๖ บ้านนาคว้าวากิว - บ้านหัวทุ่ง
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบล ศาลาอำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นางสุพรรณิ
สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ประกอบชัยวิศวกรรม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลพบุรี กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
๐๙๐๓๕๓๒๐๐๐๙๘๑ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ ซอยศรีปราชญ์ ๑ ถนนศรีปราชญ์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นายอัครเดช ประกอบชัยชนะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๐๔๐๑
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนผังบริเวณใน
แบบแปลนและปรับลดค่างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.๑-๐๐๑๖ บ้าน
นาคว้าวากิว - บ้านหัวทุ่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงแก้ไขสัญญา
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดตามสัญญาเดิม

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดแบบแปลน	จำนวน ๓๐ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดป้าย	จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดค่า K	จำนวน ๘ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ มาตรฐานงานก่อสร้าง	จำนวน ๑ เล่ม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจาก ผู้ว่าจ้าง
ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัครเดช ประกอบชัยชนะ)



รายละเอียดแก้ไขใหม่ดังนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ รายละเอียดแบบแปลนประกอบแบบท้ายสัญญา

ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ หน้า

๒.๒ หมวด ๒ รายละเอียดป้าย จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ หมวด ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ หมวด ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า

๒.๕ หมวด ๕ รายละเอียดค่า K จำนวน ๘ หน้า

๒.๖ หมวด ๖ มาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน ๑ เล่ม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๓๐๓,๔๕๒.๗๖ บาท (สองล้านสามแสนสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๐,๖๙๓.๑๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๐๓,๔๕๒.๗๖ บาท (สองล้านสามแสนสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๑๖ บ้านนาแก้วกิว - บ้านหัวทุ่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (๑๐๙ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช ประกอบชัยชนะ)

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๗๕๘.๖๓ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดบาทหกสิบสามสตางค์) อัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

นอกนั้นเป็นไปตามเดิมทุกประการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น.

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช ประกอบชัยชนะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศุภมาส แก้วฟู)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชนิดา ทองอยู่)