

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสายลมจอย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปอแก้ว

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกแนบท้ายฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๓๕๔๗๐๐๑๗๘๗ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดย นางนงการ ดวงดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป. ๐๐๐๔๓๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาจึงได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังต่อไปนี้

ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสายลมจอย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปอแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช่วยเหลือ ข้อ. ๑.๒.๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อ. ๑๗ ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๑๘๕.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) อัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางนงการ ดวงดี)

(นางภัทรานิษฐ์ บรรเลงประดิษฐ์)

เจ้าหน้าที่

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตาม ข้อ. ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความใหม่แก้ไขเป็น

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ดังนี้

ค่าปรับที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราวันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)

ทั้งนี้ หากมีการส่งมอบงานจ้างหลังวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร ผู้รับจ้างจะร้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นอัตราวันละ ๒,๑๘๕.๐๐ บาท (สองพัน - หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาการทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตาม ข้อ. ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

รายละเอียดนอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางนงคาร์ ดวลจิต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางภัทรานิชช์ บรรเลงประดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชนิดา ทองอยู่)

สำเนาถูกต้อง
(นางภัทรานิชช์ บรรเลงประดิษฐ์)
เจ้าหน้าที่