

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔  
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง - บ้านล้อมศรีป้อ  
หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
ตำบล/แขวงศาลา อำเภอ/เขตเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดลำปาง โดย นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๓๕๔๗๐๐๑๗๘๗ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง ปงยางคก  
อำเภอ/เขต ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดย นางนงคาร ดวงดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง  
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๑๕๔๘  
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๕๑๐๐๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง ขอบปรับลดค่างานและราคาตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก โดยวิธี  
Pavement In - Place Recycling เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ  
เมืองลำปาง - บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ได้มีหนังสือ ที่ ลป ๕๒๓๐๕/๔๑๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่าได้ดำเนินการปรับปรุงถนนในพื้นที่  
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In - Place Recycling เชื่อม  
ระหว่างบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง - บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ ๗  
ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปแล้วบางส่วน กองช่าง จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดค่างานและ  
ราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In - Place Recycling เชื่อม  
ระหว่างบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง - บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ ๗  
ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดังนี้

๑.๑ โครงการก่อสร้าง ช่วงที่ ๒ STA ๐+๒๐๐-๐+๗๕๐ และโครงการก่อสร้างช่วงที่ ๓ STA  
๐+๗๕๐-๐+๘๐๐ ขณะทำการขุดขยายไหล่ทางพบว่าชั้นรองพื้นทางบางจุดเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วถูกปูทับ  
โดยแอสฟัลต์คอนกรีต จึงไม่สามารถซ่อมสร้างโดยวิธี Pavement In - Place Recycling ได้ ควรเปลี่ยนแปลง  
วิธีการก่อสร้างโดยทำการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการ  
ซ่อมสร้างโดยวิธี Pavement In - Place Recycling ตามแบบแปลนได้

๑.๒ โครงการก่อสร้าง ช่วงที่ ๕ STA ๑+๘๐๐ - ๒+๗๐๐ ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงถนน ช่วง STA ๒+๖๕๐ - ๒+๗๐๐ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พื้นที่ ๕๐ ตารางเมตร  
ควรปรับลดค่างานในส่วนที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการซ่อมแล้ว

ส.อ.  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)  
ผู้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่(ลงชื่อ).....  
(นางนงคาร  
ผู้รับจ้าง



ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว สรุปรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง ได้ดังนี้

- ปริมาณตามสัญญาจ้าง (๑) = ๓,๔๔๒,๖๑๗.๒๙ บาท
- ปริมาณที่ทำได้จริง (๒) = ๓,๑๗๔,๘๙๔.๔๗ บาท
- ปริมาณที่ปรับลด (๑) - (๒) = ๒๖๗,๗๒๒.๘๒ บาท

๒. บันทึกข้อความ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๕๑๐๐๕/๒๑๗๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งมติสภาเห็นชอบปรับลดปริมาณงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In - Place Recycling เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง - บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับลดค่างานและราคา ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

ดังนั้น คู่สัญญาจึงได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๕๔,๓๕๕.๑๔ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In - Place Recycling เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง - บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๗๒๐.๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) อัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขอขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วยอี.อ.

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)

(ลงชื่อ)..........  
(นางนงการ ดวงดี)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๖๒๐,๒๗๗.๑๘ บาท (สามล้าน- หกแสนสองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๓๖,๘๔๐.๕๖ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย แล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๒๐,๒๗๗.๑๘ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบ- เจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In - Place Recycling เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง - บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๐๕๐.๖๙ บาท (เก้าพันห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) อัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัด จากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะ ส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


รายละเอียดนอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ทุกประการ

ส.อ. (สุเทพ อยู่รอด) (นางสาวดวงรัตน์ โสฬ์สุนทร)  
ผู้ว่าจ้าง (นางนงคาร ดวงดี)





บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)

(ลงชื่อ)..........  
(นางนงการ ดวงต)



(ลงชื่อ) ส.อ. .....พยาน  
(สุเทพ อยู่รอง) สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....พยาน  
(นางสาวเปมิกา สิริสีบ)

ส.อ.   
(สุเทพ อยู่รอง)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ