

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านปากบอก-บ้านแม่จาวใต้
ช่วงบ้านผาแดง หมู่ที่ ๕ - บ้านแม่จาวใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านร้อง อำเภอจาง จังหวัดลำปาง

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายวรารุฒิ หน่อคำ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๔๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านชอคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๗๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านชอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยนายล้วน อ้วนสูง ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๐๘๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านปากบอก - บ้านแม่จาวใต้ ช่วงบ้านผาแดง หมู่ที่ ๕ - บ้านแม่จาวใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านร้อง อำเภอจาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้อ ๑๗. ค่าปรับ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช่วยเหลือข้อ ๑.๒.๑ นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อ ๑๗. ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔,๙๘๗.๕๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)


(นายวรารุฒิ หน่อคำ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายล้วน อ้วนสูง)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขเป็น

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างดังนี้

ค่าปรับที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น เป็นอัตรา วันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)

ทั้งนี้ หากมีการส่งมอบงานจ้างหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องที่ราชอาณาจักร ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น เป็นอัตราวันละ ๔,๙๘๗.๕๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) ตั้งแต่วันที่ มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของ งานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

รายละเอียดนอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลบังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)


ผู้ว่าจ้าง
(นายวรารุณี หน่อคำ)


(ลงชื่อ)


ผู้รับจ้าง
(นายล้วน อ้วนสูง)

(ลงชื่อ)


พยาน
(นางอนุรัตน์ ตูยบาง)

(ลงชื่อ)


พยาน
(นางวาสนา หล้าสมศรี)