

เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหาดปูด้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง โดย นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางทองทิพย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๓๕๔๖๐๐๐๖๒๑ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนางสาวพูนสุข พัวพันธ์ (ผู้รับจ้าง) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๑๒๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้


ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์บ้านหาดปูด้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ อาคาร (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้อ ๑๗ ค่าปรับ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ ตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช่วยเหลือข้อ ๑.๒.๑ และหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรนิชา สอาดนาทะ)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวพูนสุข พัวพันธ์)



เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อ ๑๗ ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๓๘.๘๖ บาท (หกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความใหม่

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างดังนี้

ค่าปรับที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น เป็นอัตราวันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)

ตั้งแต่วันที่ มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร จนถึงวันที่ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น เป็นอัตราวันละ ๖๓๘.๘๖ บาท (หกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)

และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)




(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรนิชา สอาดนาค)

เจ้าหน้าที่  



(นางสาวพูนสุข พัวพันธ์)





ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


รายละเอียดนอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทุกประการ


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชณพล ประสาน)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นางสาวพูนสุข พัวพันธ์)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวอรนิชา นิ่มนวล)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางภัทรานิชฐ์ บรรเลงประดิษฐ์)

สำเนาถูกต้อง  
  
(นางสาวอรนิชา สอดานาทะ)  
เจ้าหน้าที่