

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กับ บริษัท ธนพัฒน์ คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๘

สัญญาจ้างก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบล ศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ธนพัฒน์ คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๘ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๕๕๖๑๐๐๑๐๗๓ มีสำนักงาน ใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒ หมู่ ๖ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัด ลำปาง โดย นายธนพัฒน์ ปิงวัง ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๒๓๑๘๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง ว่าจ้าง บริษัท ธนพัฒน์ คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๘ ทำงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านท่าครวน้อย ตำบลสบตุ๋ย - บ้านนาแก้วเหนือ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เริ่มนับ อายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครบ กำหนดอายุสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขข้อความอัตราค่าปรับตามสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ วรรคหนึ่ง ดังนี้
จากเดิม

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้าง ต้อง จ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

(ลงชื่อ)

พิษณุพล

(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ธนพัฒน์

(นายธนพัฒน์ ปิงวัง)




แก้ไขเป็น

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับเงินที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อ ๒ ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม ทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)



(นายพิชญพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายธนพัฒน์ ปิงวัง)




(ลงชื่อ)



(นางชนินดา ทองอยู่)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวศุภมาส แก้วฟู)

ผู้รับจ้าง