

บันทึกแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านจอมปิง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (ครั้งที่ ๒)

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม) ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางทองทิพย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๓๕๔๖๐๐๐๖๒๑ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนางสาวพูนสุข พัวพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป. ๐๐๒๙๓๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้จัดทำสัญญาก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านจอมปิง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้อ ๑๗. ค่าปรับ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช่วยเหลือข้อ ๑.๒.๑ นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อ ๑๗. ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๓๖๕.๑๖ บาท (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบกบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)



(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพูนสุข พัวพันธ์)




ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึง วันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขเป็น

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างดังนี้

สัญญาก่อสร้างลงนามวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มูลค่าสัญญา ๒,๗๘๙,๐๐๐ บาท(สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ เป็นจำนวน ๒,๗๘๙.๐๐ บาท/วัน และได้มีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้าง ในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มูลค่าในแนบท้ายสัญญา ๒,๗๖๕,๑๖๓.๔๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสน- หกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) ค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ เป็นจำนวน ๒,๗๖๕.๑๖ บาท/วัน



จากกรณีข้างต้น

๑. ช่วงที่ ๑ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๔ - ๗ ก.ค. ๖๕ (แนบท้ายสัญญาจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เป็นระยะเวลา ๒๑๓ วัน
๒. ช่วงที่ ๒ วันที่ ๘ ก.ค. ๖๕ - ๙ มกราคม ๖๖ (วันที่ส่งมอบงาน) เป็นระยะเวลา ๑๘๖ วัน
๓. จำนวนวันที่คิดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตั้งแต่ ๗ มิ.ย. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ (A-Y) เป็นจำนวน ๓๘๙ วัน
๔. การคิดค่าปรับตามสัญญา

(ลงชื่อ)

นายพิษณุพล ประสาน
(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



หากมีการส่งมอบงานในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ (C๑)

$$\begin{aligned} \text{- การคิดค่าจำนวนวันค่าปรับ} &= [(B๑ \text{ ถึง } C๑) - (A \text{ ถึง } Y)] \\ &= [(๓๙๙ - ๓๘๙)] \\ &= ๑๐ \text{ วัน} \end{aligned}$$

สรุป จำนวนวัน A ถึง Y มากกว่า B๑ ถึง C๑ กรณีนี้มีค่าเป็นบวก จึงมีค่าปรับจำนวน ๑๐ วัน ๆ ละ ๒,๗๖๕.๑๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๖๕๑.๖๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์)


ทั้งนี้ หากมีการส่งมอบงานช้าลงหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราวันละ ๒,๗๖๕.๑๖ บาท (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทหกสิบสตางค์) ตั้งแต่วันที่มิประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


รายละเอียดนอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลบังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชณพล ประสาน)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรศุข พัวพันธ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางอนรรตน์ ตัญบาง)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางชลิตา ทองอยู่)

