

บันทึกแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านปงเตา หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๘
ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โดยนายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม) ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชียงใหม่ทวิผล
คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๓๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๐๕๕๓๕๐๐๒๐๑๗ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลหางดง อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุริยา นามบริบูรณ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) จากนายเกษม มุลยong ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๐๕๗๓๙๖๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านปงเตา หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้อ ๑๗. ค่าปรับ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช่วยเหลือข้อ ๑.๒.๑ นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญา ข้อ ๑๗. ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๓๖๒.๕๐ บาท (สองพันสามร้อย-
หกสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาน
อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของ
งานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้
ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)



(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายสุริยา นามบริบูรณ์)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึง วันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขเป็น

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างดังนี้

ค่าปรับที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น เป็นอัตราวันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)


ทั้งนี้ หากมีการส่งมอบงานจ้างหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องที่ราชอาณาจักร ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น เป็นอัตราวันละ ๒,๓๖๒.๕๐ บาท (สองพัน- สามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาท) ตั้งแต่วันที่ มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

รายละเอียดนอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลบังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



(นายพิชญพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายสุริยา นามบริบูรณ์)

ผู้รับจ้าง


(ลงชื่อ)



(นางอนรรัตน์ ดุษีบง)

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางชนิตา ทองอยู่)

พยาน