



บันทึกแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสา - บ้านฮ้อยลี หมู่ที่ ๕
ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายพิษณุพล ประสานตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเซตนคร ๒๐๑๙ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๓๕๔๖๐๐๕๓๒๑ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลวิเซตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยนางชณิธา กิจจาวิทย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

เนื่องด้วยกองช่างโดย นายจิรายุส อุดปวง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสา - บ้านฮ้อยลี หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พบว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนหางานไหล่ทางงาน ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งทั้ง ๒ ข้าง แต่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้มีความกว้างไหล่ทางได้ตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ เนื่องจากไหล่ทางด้านข้างมีรางระบายน้ำและบางส่วนเป็นพื้นที่ ที่ราษฎรทำการเกษตรอยู่ หากดำเนินการให้มีชั้นตอนดังกล่าวฯ ตามแบบแปลนที่กำหนด อาจทำให้เกิดผลกระทบกับราษฎรทำการเกษตร และการใช้งานในภายหลัง และทั้งนี้จึงเห็นควรดำเนินการปรับลดค่างานดังกล่าวลง ผู้ควบคุมงานเห็นควรให้มีการยกเลิกปริมาณงานของงานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยพร้อมทั้งได้ทำการสรุปรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้างตามบัญชีรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง ทั้งหมด ๒๐๐ ลบ.ม. เป็นราคางานทั้งหมด ๑๘,๖๐๖.๒๑ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหกบาท ยี่สิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดดังนี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพิษณุพล ประสาน)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางชณิธา กิจจาวิทย)

รายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง

ปริมาณงานในส่วนที่จะปรับแก้ตามสัญญาจ้าง (๑)	= ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ปริมาณงานที่หักลด (๒)	= ๑๘,๖๐๖.๒๑ บาท
ปริมาณงานที่ปรับแก้แล้ว (๑) - (๒)	= ๙๖๑,๓๙๓.๗๙ บาท
(ตัวอักษร) (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)	

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ประชุมพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสา - บ้านฮ่องลี หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. พิจารณาดำเนินการให้ยกเลิกก่อสร้างงานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อความเสียหายพื้นที่ในแนวเขตก่อสร้าง ไม่กระทบต่อโครงสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนด และเกิดประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

๒. พิจารณาปรับลดค่างานและราคาในส่วนที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามวิธีที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ซึ่งการปรับลดค่างานดังกล่าว

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ลป ๕๑๐๐๕/๓๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


ดังนั้น คู่สัญญาจึงได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้


ข้อความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๔,๑๑๒.๑๕ บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบสองบาทสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสา - บ้านฮ่องลี หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพิษณุพล ประสาน)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๔๕๐.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อความใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๖๑,๓๙๓.๗๙ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๒,๘๙๔.๙๒ บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๖๑,๓๙๓.๗๙ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสา - บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชญพล ประสาน)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางชนธิฐา กิจจาวิทย)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๔๐๓.๔๘ บาท (สองพันสี่ร้อยสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

รายละเอียดนอกนั้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ทางหุ้นส่วนจำกัด **วิชตนากร 2019**

WICHETNAKORN2019 LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....*พพ*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิษณุพล ประสาน)

(ลงชื่อ).....*J*.....ผู้รับจ้าง

(นางชณิษฐา กิจจาวิทย์)

(ลงชื่อ).....*ช*.....พยาน

(นางชณิตา ทองอยู่)

(ลงชื่อ).....*จ.ส*.....พยาน

(นางสาวศุภมาส แก้วฟู)