

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นายพิษณุพล ประสานตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที แอนด์ พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๐๓๕๕๘๐๐๖๖๗๐ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๕/๒๓ หมู่ ๗ ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวศุภิกา เทพรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๕๘๓๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ผู้รับจ้างได้เสนอรายละเอียดรายการคำนวณของเสาเข็มขนาดความยาว ๖.๐๐ เมตร เพิ่มเติม และมีวิศวกรลงนามเป็นผู้ออกแบบไปจนถึงการปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ได้เนื่องจากในแบบแปลนกำหนดเข็มขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร พร้อมทั้งได้ทำการสรุปรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมดแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ดังนี้

รายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง

ปริมาณตามสัญญาจ้าง(๑)	=	๘๘,๗๖๑.๔๗ บาท
ปริมาณ ที่ทำได้จริง (๒)	=	๓๖,๖๓๑.๗๒ บาท
ปริมาณ ที่หักลด (๑) - (๒)	=	๕๒,๑๒๙.๗๕ บาท
(ตัวอักษร) (ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)		

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้มีมติในที่ประชุมร่วมกันเห็นควรปรับลดค่างานและราคาค่างานก่อสร้างในส่วนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที แอนด์ พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น ไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนและสัญญาจ้างได้ ซึ่งการปรับลดค่างานดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงแก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และ ข้อ ๑๗ ค่าปรับ ดังนี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพิษณุพล ประสาน)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภิกา เทพรัตน์)

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๗๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๔,๙๘๐.๓๗ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๗๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ระบบบาดาล ถังน้ำใสขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. หอดึงสูงขนาด ๓๐ ลบ.ม. พร้อมระบบประปา (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๖๗๔.๗๐ บาท (สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๒๒,๕๗๐.๒๕ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๑,๕๗๐.๐๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)..... นพดผู้ว่าจ้าง
(นายพิษณุพล ประสาน)

(ลงชื่อ)..... ศุภิกา เทพรัตน์ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภิกา เทพรัตน์)

ST AND PK CHIANGMAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๒๒,๕๗๐.๒๕ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท ยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ระบบบาดาล ถังน้ำใสขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. หอดึงสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. พร้อมระบบประปา (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๖๒๒.๕๗ บาท (สองพันหกร้อย ยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้าง ผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบปรับลดค่าเสาเข็ม(ความยาว) จำนวน ๑ แผ่น รายละเอียดแนบท้ายนี้ นอกนั้นเป็นไปตามเดิมทุกประการ


คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชญพล ประสาน)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภิกา เทพรัตน์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวศุภมาส แก้วฟู)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางชนิตา ทองอยู่)

โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที แอนด์ พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น

ที่	รายการเดิม	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.1	งานประเภทอาคาร							
	หักคืนเงินค่าเสาเข็มทั้งหมด							
	เสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 21 ม. หน้าตัด 26x26 ซม.	8.00	ท่อน	7,009.92	56,079.34	1,308.16	10,465.26	66,544.60
	เสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 6 ม. หน้าตัด 18x18 ซม.		ท่อน	-	-	-	-	-
	งานสกัดหัวเสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 21 ม. หน้าตัด 26x26 ซม.	8.00	ท่อน	-	-	207.50	1,660.01	1,660.01
	งานสกัดหัวเสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 6 ม. หน้าตัด 18x18 ซม.		ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น				56,079.343		12,125.263	68,204.606
	รวมวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							68,204.606
	ค่า Factor F (รวมค่าอำนาจการ, ความผันผวน, ดอกเบี้ย, ค่าโร, ภาษีทั้งหมด)							1.3014
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							88,761.47
	รวมเป็นเงินประมาณการ							88,761.47

ช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรับรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ

(นายภาณุวัฒน์ ศศิธรรม) ผู้ควบคุมงาน

โปรดลงนามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายธีทัต ธรรมธิกุล) ประธานกรรมการฯ

(นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูโต๊ะ) กรรมการฯ

(นายโชคชัย พิลาชัย) กรรมการฯ

(นายอานนท์ เอี่ยมอร่าม) กรรมการฯ

ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.1	งานประเภทอาคาร							
	หักคืนเงินค่าเสาเข็มทั้งหมด							
	เสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 6 ม. หน้าตัด 26x26 ซม.	8.00	ท่อน	2,022.83	16,022.67	1,308.16	10,465.26	26,487.93
	เสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 6 ม. หน้าตัด 18x18 ซม.		ท่อน	-	-	-	-	-
	งานสกัดหัวเสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 6 ม. หน้าตัด 26x26 ซม.	8.00	ท่อน	-	-	207.50	1,660.01	1,660.01
	งานสกัดหัวเสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 6 ม. หน้าตัด 18x18 ซม.		ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น				16,022.669		12,125.263	28,147.933
	รวมวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							28,147.933
	ค่า Factor F (รวมค่าอำนาจการ, ความผันผวน, ดอกเบี้ย, ค่าโร, ภาษีทั้งหมด)							1.3014
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							36,631.72
	รวมเป็นเงินประมาณการ							36,631.72

ราคาเสาเข็ม คสล. หรือ คอ. (ความยาว 21.00 ม.) และฐานรากชนิดตอกเข็ม	88,761.47
ราคาเสาเข็ม คสล. หรือ คอ. (ความยาว 6.00 ม.) และฐานรากชนิดตอกเข็ม	36,631.72
คิดเป็นเงินคืนค่าเสาเข็ม	52,129.75