

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เลขที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที แอนด์พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๐๓๕๕๘๐๐๖๖๗๐ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๕/๒๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวศุภิกา เทพรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม.๐๐๒๑๘๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว พบปัญหาในการดำเนินการโครงการดังนี้

๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าขนาด ๓ เฟส บริเวณในพื้นที่หน้างานก่อสร้าง ซึ่งตามแบบแปลนและราคากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้กำหนดให้มีการติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA แบบ Single เฟส จำนวน ๑ ชุด ซึ่งประกอบกับหม้อแปลงดังกล่าวเป็นระบบ Single เฟส ซึ่งไม่สามารถใช้ร่วมกับมอเตอร์ของปั้มน้ำที่จะติดตั้งในระบบสูบน้ำในโครงการดังกล่าวได้


๒. จากผลการทดสอบของสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดลำปาง ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๒/๓๒๙๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้สรุปผลการเจาะสำรวจชั้นดิน BH๑ ผลทดสอบและสภาพพื้นที่ก่อสร้างที่ระดับความลึกเฉลี่ยในการรับน้ำหนักปลอดภัยอยู่ที่ ๘ เมตร จากระดับดินเดิม (+/-๐.๐๐ เมตร) และได้นำผลจากการทดสอบไปคำนวณหาค่าการรับน้ำหนักของเสาเข็มตามตาราง PILE LOAD CAPACITY DETERMINATION for BN๑ ซึ่งตามแบบแปลนและราคากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้กำหนดขนาดความยาวของเสาเข็มให้อยู่ที่ ๑๐ เมตร ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงได้ทำหนังสือขออนุมัติใช้เสาเข็มพร้อมขอปรับลดความยาวของเสาเข็ม และปรับลดปริมาณรั้วลวดหนามในส่วนที่ทางหมู่บ้านได้ดำเนินการแล้วลง เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว

(ลงชื่อ)


(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)


(นางสาวศุภิกา เทพรัตน์)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวศุภิกา เทพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง


(นางเอมอร จันทะคุณ)
เจ้าหน้าที่

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และ หจก.เอสที แอนด์ พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น (ผู้รับจ้าง) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นควรดำเนินการปรับลดค่างานส่วนที่เกินจาก ปริมาณงานลง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ในโครงการตามบัญชีรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง (รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย) พร้อมทั้งได้ทำการสรุปรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้างดังนี้

| | | |
|--|----------------|-----------------------------------|
| ปริมาณตามสัญญาจ้าง (๑) | | ๔,๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท |
| หัก ๑. งานเสาเข็มและหอดึงสูง | ๖,๕๓๐.๙๓ บาท | |
| ๒. งานหม้อแปลงไฟฟ้าที่ | ๒๗๓,๖๙๕.๖๗ บาท | รวมปริมาณที่ปรับลด ๒๘๐,๒๒๖.๖๐ บาท |
| ปริมาณคงเหลือ | | ๔,๑๐๖,๗๗๓.๔๐ บาท |
| จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สี่ล้านหนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) | | |

จากกรณีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญา ดังนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เดิม

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓๐ หน้า

ใหม่

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓๑ หน้า

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน **๔,๓๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน **๒๘๗,๐๐๐.- บาท** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน **๒,๑๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ฯ

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน **๒,๑๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(ลงชื่อ)

(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภิกา เทพรัตน์)

ผู้รับจ้าง

(นางเอมอร จันทะคุณ)

เจ้าหน้าที่

ใหม่

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๑๐๖,๗๗๓.๔๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๖๘,๖๖๗.๔๒ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๘๖,๙๖๙.๐๗ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ฯ

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๙,๘๐๔.๓๓ (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่บาทสามสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

เดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๓๘๗.๐๐ - บาท (สี่พันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ใหม่


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔,๑๐๖.๗๗ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)



นอกนั้นเป็นไปตามเดิมทุกประการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชณุล ประสาน)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางภัทรานิษฐ์ บรรเลงประดิษฐ์)


(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นางสาวศุภิกา เทพรัตน์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางเอมอร จันทะคุณ)

พยาน
สำเนาถูกต้อง


(นางเอมอร จันทะคุณ)
เจ้าหน้าที่


ตารางเปรียบเทียบปรับลดค่างาน
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนากร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนากร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที แอนด์ ที แอสโซซิเอตส์ จำกัด

| ลำดับที่ | รายการก่อสร้างเดิม | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|-------------|--|-------|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ การประปาแบบระบบไฟฟ้า - หม้อแปลงขนาด 30 KVA | 1.00 | เครื่อง | 273,695.67 | 273,695.67 | - | - | 273,695.67 |
| ภาษีทั้งหมด | | | | | | | | - |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | (บาท) 273,695.67 |

| ลำดับที่ | รายการก่อสร้างที่ทำได้ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|-------------|---|-------|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ การประปาแบบระบบไฟฟ้า - หม้อแปลงขนาด 30 KVA (ยกเลิก) | - | เครื่อง | - | - | - | - | - |
| ภาษีทั้งหมด | | | | | | | | - |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | (บาท) - |

| กลุ่มงานอาคาร | | | | | | | | |
|--|---|------|-----|----------|------------|-----------|------------|------------------|
| 2 | ท่อตั้งขนาด 30 สบ.ม. (ดอกเข็ม) งานเสาเข็ม - เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 10 ม. | 8.00 | ต้น | 3,135.53 | 25,084.21 | 590.16 | 4,721.25 | 29,805.47 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 25,084.214 | 4,721.253 | 29,805.467 | |
| รวมวัสดุและค่าแรงทั้งหมด | | | | | | | | (บาท) 29,805.467 |
| ค่า Factor F (รวมค่าอำนาจการ, ความผันผวน, ดอกเบี้ย, ภาษีทั้งหมด) | | | | | | | | 1.3018 |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | (บาท) 38,800.76 |
| รวมค่างานกลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ+กลุ่มงานอาคารทั้งหมด | | | | | | | | (บาท) 312,496.43 |

| กลุ่มงานอาคาร | | | | | | | | |
|--|---|------|-----|----------|------------|-----------|------------|------------------|
| 2 | ท่อตั้งขนาด 30 สบ.ม. (ดอกเข็ม) งานเสาเข็ม - เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8 ม. (ลดความยาวเสาเข็มลง 2 เมตร) | 8.00 | ต้น | 2,508.42 | 20,067.37 | 590.16 | 4,721.25 | 24,788.62 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 20,067.372 | 4,721.253 | 24,788.624 | |
| รวมวัสดุและค่าแรงทั้งหมด | | | | | | | | (บาท) 24,788.624 |
| ค่า Factor F (รวมค่าอำนาจการ, ความผันผวน, ดอกเบี้ย, ภาษีทั้งหมด) | | | | | | | | 1.3018 |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | (บาท) 32,269.83 |
| คิดเป็นเงินค้ำประกันของเสาเข็มทั้งหมด | | | | | | | | (บาท) 6,530.93 |



(ลงชื่อ) นาย พยาน ผู้ว่าจ้าง
(นายพนอน น. ปร. ระวัน)
(ลงชื่อ) สุกัญญา เทพวัฒน์ ผู้รับจ้าง
(นางเอก อ. จันทะคุณ)
(ลงชื่อ) สุกัญญา เทพวัฒน์ พยา
(นางภัทรานันท์ บรรณประคณสิทธิ์)

| สรุปเงินค้ำประกันทั้งหมด | | |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| - หม้อแปลงขนาด 30 KVA | (บาท) | 273,695.67 |
| กลุ่มงานอาคาร | | |
| - เสาเข็ม คอร. 0.26x0.26 ม. | (บาท) | 6,530.93 |
| คิดเป็นเงินรวม | (บาท) | 280,226.60 |

สำเนาถูกต้อง

(นางเอมอร จันทะคุณ)
๑ หน้า



ที่ ลป ๕๑๐๐๗/๑๓๓๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๖๒๑ หมู่ที่ ๒ ถนนพหลโยธิน
ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
ลป ๕๒๑๓๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้มาลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หจก. เอสที แอนด์ พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดแสดงปริมาณงานก่อสร้างที่ปรับลด จำนวน ๑ แผ่น


ตามสัญญาที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตกลงทำสัญญาจ้าง หจก. เอสที แอนด์ พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ (๑๘๐ วัน) นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และได้พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย) โดยจำเป็นต้องจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างกรณีปรับลดปริมาณงานและวงเงินตามสัญญาจ้างดังกล่าว จึงขอให้ท่านมาลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามปริมาณงานที่ก่อสร้างได้จริงตามโครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

สำเนาถูกต้อง

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ส.ก.ท. (ก.ท.ท.)



(นายพิษณุพล ประสาน)

นางเอมอร จันทะคุณ
เจ้าหน้าที่

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รองนายก อบจ.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗

กองพัสดุและทรัพย์สิน

โทร ๐ - ๕๔๒๓๗ - ๖๐๐ ต่อ ๑๐๒๘

โทรสาร ๐ - ๕๔๒๓ - ๗๖๙๗

รองปลัดองค์การฯ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
เจ้าหน้าที่

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๒๒/๓/๖๗

๕๘๖๕๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔-๒๓๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๒๘
ที่ ลป ๕๑๐๐๗/ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง ได้ตกลงว่าจ้าง หจก.เอสที แอนด์ พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๔,๓๘๗,๐๐๐.- บาท
(สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ ลป ๕๑๐๐๕/๑๖๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การดำเนินการปรับลดวงเงินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตัน อำเภอ
แม่ทะ จังหวัดลำปาง กองช่าง รายงานว่า นายเวโรจน์ อุดมสมุทรศิริชัย ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
และนายขานล ปานมณีภักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ควบคุมงาน ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ดำเนินการแล้ว
พบปัญหาในการดำเนินการโครงการดังนี้

๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าขนาด ๓ เฟส บริเวณในพื้นที่
หน้างานก่อสร้าง ซึ่งตามแบบแปลนและราคากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้กำหนดให้มีการติดตั้งหม้อ
แปลงขนาด ๓๐ KVA แบบ Single เฟส จำนวน ๑ ชุด ซึ่งประกอบด้วยหม้อแปลงดังกล่าวเป็นระบบ Single เฟส ซึ่งไม่
สามารถใช้ร่วมกับมอเตอร์ของปั้มน้ำที่จะติดตั้งในระบบสูบน้ำในโครงการดังกล่าวได้

๒. จากผลการทดสอบของสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดลำปาง ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๒/๓๒๔๙
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้สรุปผลการเจาะสำรวจชั้นดิน BH๑ ผลทดสอบและสภาพพื้นที่ก่อสร้างที่ระดับความ
ลึกเฉลี่ยในการรับน้ำหนักปลอดภัยอยู่ที่ ๘ เมตร จากระดับดินเดิม (+/-๐.๐๐ เมตร) และได้นำผลจากการทดสอบไป
คำนวณหาค่าการรับน้ำหนักของเสาเข็มตามตาราง PILE LOAD CAPACITY DETERMINATION for BN๑ ซึ่งตาม
แบบแปลนและราคากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้กำหนดขนาดความยาวของเสาเข็มทอถึงสูงอยู่ที่
๑๐ เมตร ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงได้ทำหนังสือขออนุมัติใช้เสาเข็มพร้อมขอปรับลดความยาวของเสาเข็ม และปรับลด
ปริมาณรั้วลวดหนามในส่วนที่ทางหมู่บ้านได้ดำเนินการแล้วลง เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว โดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และ หจก.เอสที แอนด์ พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น (ผู้รับจ้าง) ได้ประชุม
ร่วมกันเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นควรดำเนินการปรับลดค่างานส่วนที่เกินจากปริมาณงานลง เนื่องจาก
ไม่จำเป็นต้องใช้ในโครงการตามบัญชีรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) พร้อมทั้ง
ได้ทำการสรุปรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้างดังนี้

สำเนาถูกต้อง

/รายการคำนวณ...

(นางเอมอร จันทะคุณ)
เจ้าหน้าที่

รายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง

ปริมาณตามสัญญาจ้าง (๑)

๔,๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก ๑. งานเสาเข็มและหอลังสูง ๖,๕๓๐.๘๓ บาท

๒. งานหม้อแปลงไฟฟ้าที่ ๒๗๓.๖๕๕.๖๗ บาท รวมปริมาณที่ปรับลด ๒๘๐,๒๒๖.๖๐ บาท

ปริมาณคงเหลือ

๔,๑๐๖,๗๗๓.๔๐ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สี่ล้านหนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบสตางค์)

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้างโดยปรับลดค่างานและราคาในส่วนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างควบคุมงานและผู้รับจ้างได้ประชุมลงความเห็นร่วมกันเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำเป็นบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘๗ “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

วรรคสาม “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงไปพร้อมกัน”

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จากเดิม ๓๐ หน้า เป็น ๓๑ หน้า เพิ่มปริมาณงานก่อสร้างจำนวน ๑ หน้า แสดงรายละเอียดกรณีการคำนวณปรับลดปริมาณงานก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางเอมอร จันทะคุณ)

เจ้าหน้าที่

/๑.๒ ข้อ ๔. ค่าจ้างและ...

๑.๒ ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิม ๔,๓๘๗,๐๐๐.- บาท หักลดปริมาณงานก่อสร้างที่
คำนวณปรับลดได้เป็นเงินจำนวน ๒๘๐,๒๒๖.๖๐ บาท คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญารวม ๔,๑๐๖,๗๗๓.๔๐ บาท
(โดยปรับลดค่างานในงวดที่ ๑ จากเดิม ๒,๑๙๓,๕๐๐.- บาท ลดค่างานเสาเข็มและหอนั่งสูง จำนวน ๖,๕๓๐.๙๓ บาท
คงเหลือ ๒,๑๘๖,๙๖๙.๐๗ บาท และปรับลดค่างานในงวดที่ ๒ จากเดิม ๒,๑๙๓,๕๐๐.- บาท ลดค่างานหม้อแปลงไฟฟ้า
๒๗๓,๖๙๕.๖๗ บาท คงเหลือ ๑,๙๑๙,๘๐๔.๓๓ บาท)

๑.๓ ข้อ ๑๗. ค่าปรับ จากเดิมวันละ ๔,๓๘๗.- บาท เป็น ๔,๑๐๖.๗๗ บาท

๒. นำส่งเอกสารบันทึกแนบท้ายสัญญาให้สรรพากรพื้นที่ลำปาง , กองช่าง และกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสาร) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือ และบันทึกแนบท้ายสัญญาที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นางเอมอร จันทะคุณ)

เจ้าหน้าที่

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

(นายพิชญพล ประสาน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง

(นางเอมอร จันทะคุณ)

เจ้าหน้าที่

.....รองนายก อบจ.
..... ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗
..... ปลัดองค์การฯ
..... รองปลัดองค์การฯ
..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
..... หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
..... เจ้าหน้าที่ ๒๒/๓/๖๗