

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการพัฒนา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(ศพอส. อบจ.ลำปาง) บริเวณอาคารศาลาประชาคมจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นายพิชณพล ประสานตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวิศวกรรม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๙ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๕๒๓๕๑๙๐๐๐๑๑๙ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๓๙,๕๔๑,๕๔๓ ถนนประสานไมตรี ตำบล/แขวง สบตุ้ยอำเภอ/เขตเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนางสาวธัญญาดา มาลัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป ๐๐๒๓๔๖ ออกให้ ณ วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ว่าจ้างให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวิศวกรรม ดำเนินการโครงการพัฒนา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ศพอส. อบจ.ลำปาง) บริเวณอาคารศาลาประชาคมจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวิศวกรรม ได้รายงานการตรวจสอบพื้นที่ติดตั้ง ว่าสถานที่ก่อสร้างไม่สัมพันธ์กับแบบแปลน เนื่องจากตรวจสอบพบปริมาณงานของพัดลมระบายอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง ซึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับอาคารอ้างอิงตามจำนวนเครื่องเดิมที่มีอยู่ โดยพัดลมระบายอากาศ ๔ เครื่อง เป็นจำนวนที่เพียงพอกับการใช้งานในอาคาร หากเพิ่มจำนวนพัดลมระบายอากาศมากขึ้น จะส่งผลทำให้ดูดยความเย็นในอาคารออกไปทิ้งทำให้กระทบกับการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ จึงเสนอให้ลดจำนวนพัดลมระบายอากาศลงจำนวน ๒ เครื่อง และในส่วนของงานระบบไฟฟ้ามีปริมาณงานเพิ่ม ดังนี้

๑. งานเดินเมนไฟฟ้าสำหรับพัดลมระบายอากาศ โดยเดินสายไฟ VAF จากแหล่งจ่ายบริเวณเวที แบ่งเป็น ๒ วงจร สำหรับพัดลมระบายอากาศ ๔ เครื่อง (ฝั่งขวา ๒ เครื่อง และฝั่งซ้าย ๒ เครื่อง) จำนวน ๘๐ เมตร

๒. งานร้อยถอนไฟฉุกเฉินเดิมและงานติดตั้งไฟฉุกเฉินใหม่ จำนวน ๒ เครื่อง - ไฟฉุกเฉินขนาด ๙W จำนวน ๒ เครื่อง

(ลงชื่อ)

(นายพิชณพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญาดา มาลัย)



๓. งานเดินเมนไฟฟ้าสำหรับไฟฉุกเฉิน - เดินสายไฟ VAF จากแหล่งจ่ายบริเวณเวที แบ่งเป็น ๒ วงจรสำหรับไฟฉุกเฉิน ๒ เครื่อง (ฝั่งขวา ๑ เครื่อง และฝั่งซ้าย ๑ เครื่อง) จำนวน ๔๐ เมตร

ทางห้างฯ จึงเสนอแบบแปลนฯ ที่สัมพันธ์กับสถานที่ก่อสร้างและตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน โดยมีปริมาณงานและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๑.๑๖ (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่ายินดีดำเนินงานให้ทุกอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยและสัมพันธ์กับพื้นที่การใช้งาน โดยจะไม่คิดค่าจ้างจากหน่วยงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง ได้มีมติในที่ประชุมเห็นควรให้ใช้แบบแปลนฯ งานระบบระบายอากาศที่ผู้รับจ้างเสนอ เนื่องจากเป็นแบบที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง และสามารถในพื้นที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งมีปริมาณงานและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๑.๑๖ (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) โดยผู้รับจ้างแจ้งว่ายินดีดำเนินงานให้ทุกอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยและสัมพันธ์กับพื้นที่การใช้งาน และไม่คิดค่าจ้างจากหน่วยงานเพิ่ม เพื่อให้การบริหารสัญญาสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยไม่เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทางราชการ คณะกรรมการจึงมีมติที่ประชุมสรุปว่าให้ดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ศพอส. อบจ.ลำปาง) บริเวณอาคารศาลาประชาคมจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง โดยใช้แบบแปลนฯ งานระบบระบายอากาศที่ผู้รับจ้างเสนอ เนื่องจากเป็นแบบที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง และสามารถในพื้นที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งมีปริมาณงานและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงแก้ไขสัญญา ใช้แบบแปลนฯ งานพัดลมระบายอากาศที่ผู้รับจ้างเสนอ เนื่องจากเป็นแบบที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง และให้สามารถใช้พื้นที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม และมีปริมาณงานและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๑.๑๖ (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่ายินดีดำเนินงานให้ทุกอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยและสัมพันธ์กับพื้นที่การใช้งาน โดยจะไม่คิดค่าจ้างจากหน่วยงานเพิ่ม นอกนั้น เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

เอกสารแนบท้ายสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบด้านคุณภาพและปริมาณงาน

จำนวน ๒ หน้า

ผนวก ๒ แบบมาตรฐานงานสะพาน

จำนวน ๒ หน้า

(ลงชื่อ)

(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางสาวธัญญ์ชุตานันท์)





คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้
กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้
ตรวจสอบดูบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)
ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชณพล ประสาน)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(ส.อ.สุเทพ อยู่รอง)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญาดา มาลัยยา)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวาสนา หล้าสมศรี)



บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการพัฒนา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(ศพอส. อบจ.ลำปาง) บริเวณอาคารศาลาประชาคมจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนนายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวิศวกรรม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๙ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๕๒๓๕๑๙๐๐๐๑๑๙ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๓๙,๕๔๑,๕๔๓ ถนนประสานมิตร ตำบล/แขวง สบตุ้ยอำเภอ/เขตเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนางสาวธัญญาดา มาลัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป ๐๐๒๓๔๖ ออกให้ ณ วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ว่าจ้างให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวิศวกรรม ดำเนินการโครงการพัฒนา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ศพอส. อบจ.ลำปาง) บริเวณอาคารศาลาประชาคมจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวิศวกรรม ได้รายงานการตรวจสอบพื้นที่ติดตั้ง ว่าสถานที่ก่อสร้างไม่สัมพันธ์กับแบบแปลน เนื่องจากตรวจสอบพบปริมาณงานของพัดลมระบายอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง ซึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับอาคารอ้างอิงตามจำนวนเครื่องเดิมที่มีอยู่ โดยพัดลมระบายอากาศ ๔ เครื่อง เป็นจำนวนที่เพียงพอกับการใช้งานในอาคาร หากเพิ่มจำนวนพัดลมระบายอากาศมากขึ้น จะส่งผลทำให้ดูดยความเย็นในอาคารออกไปทิ้งทำให้กระทบกับการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ จึงเสนอให้ลดจำนวนพัดลมระบายอากาศลงจำนวน ๒ เครื่อง และในส่วนของงานระบบไฟฟ้ามีปริมาณงานเพิ่ม ดังนี้

๑. งานเดินเมนไฟฟ้าสำหรับพัดลมระบายอากาศ โดยเดินสายไฟ VAF จากแหล่งจ่ายบริเวณเวที แบ่งเป็น ๒ วงจร สำหรับพัดลมระบายอากาศ ๔ เครื่อง (ฝั่งขวา ๒ เครื่อง และฝั่งซ้าย ๒ เครื่อง) จำนวน ๘๐ เมตร

๒. งานร้อยท่อนไฟฉลากเดินเดิมและงานติดตั้งไฟฉลากเดินใหม่ จำนวน ๒ เครื่อง - ไฟฉลากขนาด ๙W จำนวน ๒ เครื่อง

(ลงชื่อ)

(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญาดา มาลัย)



๓. งานเดินเมนไฟฟ้าสำหรับไฟฉุกเฉิน - เดินสายไฟ VAF จากแหล่งจ่ายบริเวณเวที แบ่งเป็น ๒ วงจรสำหรับไฟฉุกเฉิน ๒ เครื่อง (ฝั่งขวา ๑ เครื่อง และฝั่งซ้าย ๑ เครื่อง) จำนวน ๔๐ เมตร

ทางห้างฯ จึงเสนอแบบแปลนฯ ที่สัมพันธ์กับสถานที่ก่อสร้างและตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน โดยมีปริมาณงานและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๑.๑๖ (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่ายินดีดำเนินงานให้ทุกอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยและสัมพันธ์กับพื้นที่การใช้งาน โดยจะไม่คิดค่าจ้างจากหน่วยงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง ได้มีมติในที่ประชุมเห็นควรให้ใช้แบบแปลนฯ งานระบบระบายอากาศที่ผู้รับจ้างเสนอ เนื่องจากเป็นแบบที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง และสามารถใช้พื้นที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งมีปริมาณงานและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๑.๑๖ (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) โดยผู้รับจ้างแจ้งว่ายินดีดำเนินงานให้ทุกอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยและสัมพันธ์กับพื้นที่การใช้งาน และไม่คิดค่าจ้างจากหน่วยงานเพิ่ม เพื่อให้การบริหารสัญญาสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยไม่เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทางราชการ คณะกรรมการจึงมีมติที่ประชุมสรุปว่าให้ดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ศพอส. อบจ.ลำปาง) บริเวณอาคารศาลาประชาคมจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง โดยใช้แบบแปลนฯ งานระบบระบายอากาศที่ผู้รับจ้างเสนอ เนื่องจากเป็นแบบที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง และสามารถใช้พื้นที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งมีปริมาณงานและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงแก้ไขสัญญา ใช้แบบแปลนฯ งานพัดลมระบายอากาศที่ผู้รับจ้างเสนอ เนื่องจากเป็นแบบที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง และให้สามารถใช้พื้นที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม และมีปริมาณงานและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๑.๑๖ (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่ายินดีดำเนินงานให้ทุกอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยและสัมพันธ์กับพื้นที่การใช้งาน โดยจะไม่คิดค่าจ้างจากหน่วยงานเพิ่ม นอกนั้น เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

เอกสารแนบท้ายสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบด้านคุณภาพและปริมาณงาน

จำนวน ๒ หน้า

ผนวก ๒ แบบมาตรฐานงานสะพาน

จำนวน ๒ หน้า


(ลงชื่อ)



(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)





(นางสาวอัญญชญา อนัญชิต)



คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ ตรวจสอบดูบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชณพล ประสาน)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(ส.อ.สุเทพ อยู่รอง)

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวธัญญาดา มาลัย)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวาสนา หล้าสมศรี)

