

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำโจ้ว อำเภอแม่ทะ - บ้านสาต หมู่ที่ ๓ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หมู่ที่ ๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นายทองดี จอมวงศ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส - คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ทะเบียนเลขที่ ๐๕๑๓๕๕๒๐๐๐๔๒๔ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย นางสาวจิรนนท์ ซ้อนเขียว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง ทะเบียนเลขที่ สป. ๐๐๐๑๔๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำโจ้ว อำเภอแม่ทะ - บ้านสาต หมู่ที่ ๓ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หจก.บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น โดย นางสาวจิรนนท์ ซ้อนเขียว ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือแจ้งขอยุติดำเนินการเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กรณีมีหน่วยงานอื่นเข้ามาทำงานในพื้นที่บางส่วนแล้วซึ่งทับซ้อนกับระยะทางตามสัญญาจ้างตามโครงการดังกล่าวเป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการนี้ กองช่าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน ได้เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่โครงการดังกล่าวพบปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนผังบริเวณในแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนำเสนอต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการประชุมสมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทำการปรับเปลี่ยนผังบริเวณในแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามโครงการดังกล่าว ดังนี้

ช่วงที่ ๓ ตั้งแต่ STA ๑+๐๐๐ - ๒+๐๐๐ ยาว ๑,๑๐๐ เมตร และ

ช่วงที่ ๔ ตั้งแต่ STA ๐+๐๐๐ - ๑+๐๐๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๑๐๐ เมตร

จากเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาตามรายการดังนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เดิม

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป

ใหม่

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายทองดี จอมวงศ์)

(ลงชื่อ)

จำนวน ๓๒ หน้า
(นางเอมอร จันทะคุณ)
เจ้าหน้าที่

จำนวน ๓๕ หน้า
(นางสาวจิรนนท์ ซ้อนเขียว)



ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

เดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ที่ทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


ใหม่


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ที่ทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

นอกนั้นเป็นไปตามเดิมทุกประการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายทองดี จอมวงศ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิรนนท์ ช้วนเขียว)



(ลงชื่อ)  พยาน
(นางภัทรานิษฐ์ บรรเลงประดิษฐ์)

(ลงชื่อ)  สำเนาผู้พยาน
(นางเอมอร จันทะคุณ)

(นางเอมอร จันทะคุณ)
เจ้าหน้าที่