



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดว่า “รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ , แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐, แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ อำเภอ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ประชุมเพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้

๑. จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ และได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ อำเภอ โดยทำการออกแบบประเมิน จำนวน ๒๗๐ ชุด ได้รับคืนจำนวน ๒๑๔ ชุด สรุปดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ประชาชนที่กรอกแบบประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๑ , อยู่ในช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๔ , ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๙ , ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๗

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ร้อยละ ๔๔.๕๐ , ระดับพอใจ ร้อยละ ๕๔.๔๗ , ไม่พอใจ ร้อยละ ๐.๙๙ และไม่ระบุ (ไม่ออกความคิดเห็น) ร้อยละ ๐.๐๕

ที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ (ร้อยละ)	ไม่ระบุ (ร้อยละ)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๘.๔๑	๔๑.๕๙	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๔.๑๑	๖๕.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๘.๑๓	๕๑.๘๗	๐.๐๐	๐.๐๐
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๘.๓๒	๖๑.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๓๙.๗๒	๕๙.๓๕	๐.๙๓	๐.๐๐

/๖. การ...

ที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ (ร้อยละ)	ไม่ระบุ (ร้อยละ)
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๒.๕๒	๕๒.๘๐	๔.๖๗	๐.๐๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	๔๕.๗๙	๕๓.๒๗	๐.๙๓	๐.๐๐
๘	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๗.๒๐	๕๒.๓๔	๐.๔๗	๐.๐๐
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๖.๒๖	๕๒.๓๔	๐.๙๓	๐.๔๗
	รวมทั้งสิ้น	๔๔.๕๐	๕๔.๔๗	๐.๙๙	๐.๐๕

๒. ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการนี้ “เหมาะสม” และมีประโยชน์ต่อคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๓ “ไม่ออกความคิดเห็น” คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ ประชาชนส่วนใหญ่ได้เสนอแนะดังนี้

- ๑) โครงการดังกล่าวไม่ผ่านประชาคมท้องถิ่น คิดเป็น ร้อยละ ๐.๙๓
- ๒) การสำรวจออกแบบไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๗
- ๓) โครงการซึ่งมีความต้องการจำเป็นเร่งด่วนมีอยู่ในแผนแต่ไม่ได้รับการตอบสนอง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๙
- ๔) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๓
- ๕) ปัญหาอื่น ๆ ที่ประชาชนเสนอ คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑ สรุปได้ดังนี้
 - (๑) ต้องการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต้อง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 - (๒) ปัญหาการดำเนินโครงการไม่ต่อเนื่องติดขัด เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงเป็นอุปสรรคในการทำงาน
 - (๓) ช่วงเวลาที่กำลังดำเนินการมีฝนเยอะ เดินทางลำบาก เพราะถ้าฝนตกทำให้พื้นเป็นหลุมเป็นร่อง
 - (๔) ห้วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามกำหนด อีกทั้งยังอยู่ในช่วงฤดูฝน หรืออยู่ในช่วงสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย

๔. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

- ๑) ต้องการให้มีบุคคลติดตามประสานงานเมื่อได้มีการเสนอโครงการ
- ๒) ต้องการให้มีโครงการ/กิจกรรม แบบต่อเนื่อง ในความต้องการของคนในชุมชน
- ๓) ควรสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โรงเรียน หรือสำนักงานสาธารณสุข เกี่ยวกับการอบรมมากขึ้นและให้ดำเนินการเอง
- ๔) ควรดำเนินการในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝน
- ๕) ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
- ๖) ควรมีการปรับปรุงเรื่องการออกแบบงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน , ปรับปรุงในเรื่องของงบประมาณให้มากขึ้น
- ๗) ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้
- ๘) ควรมีการปรับปรุงเรื่องการทำแผน
- ๙) เขตพื้นที่อำเภอางาว ปีต่อไปขอรับการสนับสนุนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะมีความทนทานกว่าลูกรังบดอัดแน่น , และขอรับการสนับสนุนเรื่องการติดตั้งแสงสว่างของไฟฟ้า
- ๑๐) ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับปัญหาของแต่ละพื้นที่ และเร่งสำรวจถนนที่ชำรุดเสียหายและทำการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

/๑๑) เขตพื้นที่...

- ๑๑) เขตพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้งต้องการถนนลาดยางจากถนนสายหลักเข้าสู่ตำบลทุ่งผึ้ง เนื่องจากถนนไม่ค่อยดี และต้องการถนนเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปสู่แหล่ง การเกษตร และพร้อมขยายไฟฟ้ากึ่งตามถนนสายหลักและเส้นทางการเกษตร

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ออกติดตามโครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประเมินความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดังนี้

๒.๑ ความพึงพอใจที่คณะกรรมการติดตามฯ เป็นผู้ประเมินต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนการดำเนินงานโดยวิธีการสุ่มตรวจ ซึ่งจะแบ่งช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สรุปได้ดังนี้

- ๑) ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๖
- ๒) ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๕
- ๓) ระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ (ในเรื่องของการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด)

๒.๒ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง ที่ร่วมโครงการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

- ๑) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ควรขยายโครงการฯ ให้กว้างขวางออกไปในระดับอำเภอ และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน โครงการฯ ให้มากขึ้น
- ๒) โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลมากขึ้น
- ๓) ถนนบางพื้นที่มีการก่อสร้างในช่วงระยะทางสั้น ควรมีการขยายระยะทางให้ยาวมากกว่านี้
- ๔) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
- ๕) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลมากขึ้น
- ๖) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบดอกเส้าเข็ม โรงเรียนวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ควรย้ายสถานที่ก่อสร้าง ไม่ควรให้ทับกับสนามเด็กเล่นหรือสนามกีฬาคอนกรีตที่มีอยู่
- ๗) โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ควรเพิ่มงบประมาณ ในการก่อสร้าง
- ๘) ควรเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น เพราะเส้นทางที่ชำรุดมีความยาว และมีผู้สัญจรทั้ง อำเภอจาว และอำเภอแม่เมาะ
- ๙) เห็นสมควรก่อสร้างถนนเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อยอด ถนนเชื่อมระหว่างบ้าน บ่อฮ้อ ม.๔ ต.บ้านแหง - บ้านทุ่งโป้ ม.๖ ต.หลวงเหนือ อ.จาว จ.ลำปาง สายนี้ต่อไป ในอนาคต
- ๑๐) เร่งสำรวจและดำเนินการซ่อมแซมถนนสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนของ ประชาชนให้ทั่วถึง
- ๑๑) ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างถนนให้ต่อเนื่องและ เร่งด่วนทุกปี เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยและ ลดเวลาในการเดินทาง

/๑๒) โครงการ...

- ๑๒) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านขอเหนือ ม.๙ - บ้านทุ่งบอม ม.๑๑ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ควรสร้างให้เป็นเส้นทางเดียวกันตลอดทั้งโครงการ
- ๑๓) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านขอเหนือ ม.๙ - บ้านทุ่งบอม ม.๑๑ ต.บ้านขอ - บ้านถ้ำ ม.๑ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ควรสร้างให้เป็นเส้นทางเดียวกันตลอดทั้งโครงการ
- ๑๔) โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านอุ้มลอง หมู่ที่ ๔ ต.สมัย เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ลป.๑๐๔๓ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เห็นควรขยายความกว้างถนนให้เป็น ๕ - ๖ เมตร
- ๑๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ควรมอบถนนให้ท้องถิ่นอื่นรับผิดชอบบ้าง และไม่ควรรับถ่ายโอนถนนเพิ่มอีกเนื่องจากดูแลได้ไม่ทั่วถึง
- ๑๖) ให้กองแผนและงบประมาณ ประสานคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อกำหนดเวลาออกติดตามและประเมินผลฯ ให้พร้อมเพรียงกัน
- ๑๗) การประเมินโครงการควรมีการแยกเป็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจากการออกติดตามส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งติดตามในโครงการที่แล้วเสร็จ ซึ่งการก่อสร้างควรเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกองแผนและงบประมาณ ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑,๒,๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๑) โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้

๓.๑ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓				แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑	
	โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสี่ปี และฉบับเพิ่มเติม ๑,๒,๓	การนำแผนพัฒนาสี่ปี มาปฏิบัติ	ร้อยละ (%) ตามแผนพัฒนาสี่ปี	ร้อยละ (%) ตามยุทธศาสตร์ฯ	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานฯ	ร้อยละ (%) ตามแผนพัฒนาสี่ปี
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๑,๖๑๐	๑๙๐	๘.๙๔	๑๑.๘๐	๑๘๙	๘.๘๙
๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒๗	๑๗	๐.๘๐	๑๓.๓๙	๒๐	๐.๙๔
๓. การพัฒนาสังคม	๑๓๔	๘๔	๓.๙๕	๖๒.๖๙	๗๐	๓.๒๙
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓๐	๖	๐.๒๘	๒๐.๐๐	๘	๐.๓๘
๕. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๒๕	๔๓	๒.๐๒	๑๙.๑๑	๑๐๖	๔.๙๙
รวมจำนวนโครงการ	๒,๑๒๖	๓๔๐	๑๕.๙๙	-	๓๙๓	๑๘.๔๙
จำนวนเงินงบประมาณ	๔,๕๑๑,๙๒๒,๓๓๐-	๕๑๒,๕๗๓,๘๓๐.- (ร้อยละ ๑๑.๓๖ ของแผนสี่ปี)				

/จากข้อมูล...

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ได้นำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓ มาปฏิบัติ จำนวน ๓๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๙ ของแผนพัฒนาสี่ปี งบประมาณ ๕๑๒,๕๗๓,๘๓๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ ของแผนพัฒนาสี่ปี และนำมาจัดทำตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๓๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๙ ของแผนพัฒนาสี่ปี งบประมาณ จำนวน ๕๑๒,๕๗๓,๘๓๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ ของแผนพัฒนาสี่ปี

๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓	การนำแผนพัฒนาสี่ปี มาปฏิบัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว และนับความสำเร็จตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓					โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี	
			ดำเนินการแล้ว จำนวน	ร้อยละ (%) ตามแผนสี่ปี	นับความสำเร็จ จำนวน	ร้อยละ (%) ตามแผนสี่ปี	ร้อยละ (%) ตามยุทธศาสตร์	จำนวน	ร้อยละ (%)	จำนวน	ร้อยละ (%)
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๑,๖๑๐	๑๙๐	๑๘๐	๘.๔๗	๑๘๑	๘.๕๑	๑๑.๒๔	๑	๐.๐๕	๘	๐.๓๘
๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒๗	๑๗	๑๗	๐.๘๐	๑๔	๐.๖๖	๑๑.๐๒	๑	๐.๐๕	๒	๐.๐๙
๓. การพัฒนาสังคม	๑๓๔	๘๔	๕๖	๒.๖๓	๗๑	๓.๓๔	๕๒.๙๙	๑๔	๐.๖๖	๐	๐.๐๐
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓๐	๖	๖	๐.๒๘	๕	๐.๒๔	๑๖.๖๗	๒	๐.๐๙	๐	๐.๐๐
๕. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๒๕	๔๓	๙๙	๔.๖๖	๔๑	๑.๙๓	๑๘.๒๒	๗	๐.๓๓	๐	๐.๐๐
รวม	๒,๑๒๖	๓๔๐	๓๕๘	๑๖.๘๔	๓๑๒	๑๔.๖๘	-	๒๕	๑.๑๘	๑๐	๐.๔๗

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓	จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนพัฒนาสี่ปี และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓		
			จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)	ร้อยละของแผนสี่ปี	ร้อยละของยุทธศาสตร์แผนสี่ปี
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๓,๗๘๕,๑๐๗,๕๔๐	๓๘๐,๑๗๒,๐๐๐	๓๖๖,๓๒๐,๖๓๘.๘๑	๘.๑๒	๙.๖๘
๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐๗,๖๔๖,๒๕๐	๓๙,๓๙๐,๐๐๐	๓๑,๘๓๓,๖๗๐.๐๐	๐.๗๑	๑๐.๓๕
๓. การพัฒนาสังคม	๒๔๕,๔๐๑,๑๔๐	๔๕,๖๓๕,๔๖๐	๓๓,๗๘๓,๒๘๔.๗๕	๐.๗๕	๑๓.๗๗
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๔๐,๐๒๐,๕๐๐	๙,๒๙๔,๐๐๐	๒,๕๓๙,๙๙๙.๕๔	๐.๐๖	๖.๓๕
๕. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๑๓๓,๗๔๖,๙๐๐	๓๘,๐๘๒,๓๗๐	๓๔,๒๒๗,๗๘๘.๐๐	๐.๗๖	๒๕.๕๙
รวม	๔,๕๑๑,๙๒๒,๓๓๐	๕๑๒,๕๗๓,๘๓๐	๔๖๘,๗๐๕,๓๘๑.๑๐	๑๐.๓๙	-

ทั้งนี้ได้บันทึกผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓ ลงในระบบ e-plan เรียบร้อยแล้ว และจากข้อมูล /ดังกล่าว...

ดังกล่าวข้างต้น เป็นการติดตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๑๒๖ โครงการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๔,๕๑๑,๙๒๒,๓๓๐.- บาท เป็นโครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๔ ของแผนพัฒนาสี่ปีฯ นับความสำเร็จตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓ จำนวน ๓๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๘ ของแผนพัฒนาสี่ปีฯ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๔๖๘,๗๐๕,๓๘๑.๑๐.- บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๓๙ ของแผนพัฒนาสี่ปีฯ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายทองดี จอมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง