

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑ - ๐๐๔๕ ตำบลเสริมซ้าย - ตำบลเสริมกลาง ช่วงบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๔ ตำบลเสริมกลาง - บ้านดงหนองจอก หมู่ที่ ๙ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอสว่างงาม จังหวัดลำปาง

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางเซน เซอร์วิส ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๓๕๓๙๐๐๐๐๙๒ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง ทุ่งงาม อำเภอ/เขต สว่างงาม จังหวัด ลำปาง โดย นายสง่า เรือนวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป. ๐๐๒๕๑๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับลดวงเงินค่างานก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๒๔,๐๓๑.๗๕ บาท (สองหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ตามมติประชุมคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. แก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่สัญญา ๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

คู่สัญญาจึงได้ตกลงแก้ไขข้อความ แห่งสัญญาจ้างดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๕๔,๑๔๐.๑๙ บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑ - ๐๐๔๕ ตำบลเสริมซ้าย - ตำบลเสริมกลาง ช่วงบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๔ ตำบลเสริมกลาง - บ้านดงหนองจอก หมู่ที่ ๙ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอสว่างงาม จังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาประตูชัย ชื่อบัญชี หจก.ลำปาง เซน เซอร์วิส เลขที่บัญชี ๕๓๖๖๐๒๐๓๕๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเลขาของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสง่า เรือนวงศ์)



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๔,๙๙๗.๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความใหม่

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๙๗๔,๙๖๘.๒๕ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๕๒,๕๖๘.๐๒ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่คงค้างแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙,๙๗๔,๙๖๘.๒๕ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. ๑ - ๐๐๔๕ ตำบลเสริมซ้าย - ตำบลเสริมกลาง ช่วงบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๔ ตำบลเสริมกลาง - บ้านดงหนองจอก หมู่ที่ ๙ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอสว่างงาม จังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาประตูชัย ชื่อบัญชี หจก.ลำปาง เซน เซอร์วิส เลขที่บัญชี ๕๓๖๖๐๒๐๓๕๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๔,๙๓๗.๔๒ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)

(ลงชื่อ)



(นายสง่า เรือนวงศ์)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

รายละเอียดนอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย รายละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)

(ลงชื่อ)

(นายสง่า เรือนวงศ์)



(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวเปมิกา สิริสีบ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวศุภมาส แก้วฟู)