

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกึ่งเดี่ยว ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๒ วัฒนาแดงหลวง -
บ้านไฮ อำเภोजังหวัดลำปาง ขนาดสูง ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น พร้อมขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง ภาณุภัทรก่อสร้าง ๒๐๐๘ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๓๕๕๑๐๐๕๗๙ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑/๑ ถนนสุกเสื่อ ตำบล/แขวง สบตุ้ย อำเภอกะคา/เขต เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง โดยนางสาวชนิกานต์ อยู่สบาย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป. ๐๐๐๐๑๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับลดวงเงินค่างานก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๖๔,๑๑๙.๙๖ บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบกสตางค์) ตามมติประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ คณะกรรมการตรวจรับและช่างควบคุมงาน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. แก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และข้อ ๑๗ ค่าปรับ

คู่สัญญาจึงได้ตกลงแก้ไขข้อความตามข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน แห่งสัญญาจ้างดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๖๗,๐๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๖,๗๑๙.๖๓ บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๗,๐๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกึ่งเดี่ยว ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๒ วัฒนาแดงหลวง - บ้านไฮ อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง ขนาดสูง ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น พร้อมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)

(นางสาวชนิกานต์ อยู่สบาย)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๑๖๗.๕๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความใหม่

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๐๒,๘๘๐.๐๔ บาท (แปดแสนสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๒,๕๒๔.๘๖ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทแปดสิบบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๐๒,๘๘๐.๐๔ บาท (แปดแสนสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกึ่งเดี่ยว ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๒ วัดผาแดงหลวง - บ้านไฮ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดสูง ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น พร้อมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๐๐๗.๒๐ บาท (สองพันเจ็ดบาทยี่สิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้ รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

รายละเอียดนอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทุกประการ


บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวภิรมย์ญา จักรเครือ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวศุภมาส แก้วฟู)