

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวิเคหะกิจ

สัญญาจ้างก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบล ศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง โดย นายวรวิทย์ หน่อคำ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๔๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวิเคหะกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๓๕๔๓๐๐๐๒๖๓ มีสำนักงาน ใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๗ หมู่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๐๗๐๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดย นางสาวกรรติพร ประมาณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือมอบ อำนาจ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวิเคหะกิจ ทำงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางหลวงท้องถิ่น สาย ทาง ลป.ถ.๑-๐๐๖๒ วัฒนาแดงหลวง - บ้านโฮ่ ช่วงบ้าน สบฟ้า หมู่ที่ ๗ - บ้านวังสัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน เริ่มนับ อายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขข้อความอัตราค่าปรับตามสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ วรรคหนึ่ง ดังนี้

จากเดิม

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๐๙๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

(ลงชื่อ)


(นายวรวิทย์ หน่อคำ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางสาวกรรติพร ประมาณ)

ผู้รับจ้าง

แก้ไขเป็น

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับเงินที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ เป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๐๙๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อ ๒ ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม ทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)


(นายวรารุฒ หน่อคำ) ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)


(นางสาวกรรติพร ประมาณ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางชนิตา ทองอยู่) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางสาวศุภมาส แก้วฟู) ผู้รับจ้าง