


แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม อบจ.ลำปาง เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคมเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนา  
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ครั้งที่ ๒)


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัด  
ลำปาง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นายพิษณุพล ประสาน  
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๑๓๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบ  
อำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ลำปาง (เพิ่มเติม) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีดี คอนสตรัคชั่น  
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด  
เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  
๐๕๐๓๕๖๓๐๐๕๑๔๗ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๔๘/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
โดย นางสาวรัชดาวรรณ แสนทา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน  
หุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๕๖๔๕๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม  
๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ว่าจ้างให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีดี คอนสตรัคชั่น  
ดำเนินการ โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม อบจ.ลำปาง เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคมเพื่อใช้เป็นศูนย์  
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เห็นชอบตามมติในที่  
ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานเห็นควรโดยเห็นควรให้ใช้แบบแปลนฯ  
แบบบันทึกการก่อสร้างที่สร้างจริง (Asbuilt Drawing) ที่ผู้รับจ้างเสนอ เนื่องจากเป็นแบบที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้  
เหมาะสมกับงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง และให้สามารถใช้พื้นที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม และมีปริมาณ  
งานและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวน ๑๑๐,๕๖๑.๙๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาท  
เก้าสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่ายินดีดำเนินงานให้ทุกอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยและสัมพันธ์กับพื้นที่  
การใช้งาน โดยจะไม่คิดค่าจ้างจากหน่วยงานเพิ่ม

ในระหว่างเสนอการปรับปรุงแบบแปลนฯ ผู้รับจ้างสามารถเข้าดำเนินการในส่วนอื่นๆ ได้  
โดยไม่แจ้งขอหยุดงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายพิษณุพล ประสาน)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางสาวรัชดาวรรณ แสนทา)



ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงแก้ไขสัญญา โครงการปรับปรุงอาคารศาลา  
ประชาคม อบจ.ลำปาง เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคมเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ  
ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๖๒ แผ่น

๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๓ แผ่น

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง  
ก่อสร้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ  
เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
ได้ตรวจสอบดูบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา  
(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิษณุพล ประสาน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางอนรรตน์ ต้อยบาง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชดาวรรณ แสนทา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชนิตา ทองอยู่)

