



บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณลำน้ำแม่ฮาว บ้านนางแล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงยางคก
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางเจริญโชค ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๓๕๖๔๐๐๑๑๓๗ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดย นางสาว นิตยา อินญาวิเลิศ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๘๗๘๔๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ว่าจ้างให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางเจริญโชค ดำเนินการโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณลำน้ำแม่ฮาว บ้านนางแล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เห็นควรพิจารณาการปรับรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างและให้ดำเนินการตามวิธีที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ ไม่เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่ และความเสียหายต่อทางราชการ จึงขอให้พิจารณาอนุมัติดำเนินการแก้ไขรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้าง โดยเปลี่ยนแปลงแก้ไขฝาปิดบ่อ โดยการเพิ่มฝาปิดบ่อขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ ซม. บริเวณตรงกลางของฝาปิดบ่อเดิม (รายละเอียดตามแบบแปลนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางเจริญโชค แนบท้ายบันทึกนี้) และผู้รับจ้างได้พิจารณาแล้ว ยินยอมและยืนยันดำเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นควรให้ดำเนินการเพิ่มเติมแก้ไขรายละเอียดแบบแปลน ดังกล่าว โดยไม่มีผลต่อค่าจ้างตามสัญญาเดิม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงแก้ไขสัญญา โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณลำน้ำแม่ฮาว บ้านนางแล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขแบบแปลน (แผ่นที่ ๓) รายละเอียดตามแบบแปลนแนบท้าย จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพิษณุพล ประสาน)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวนิตยา อินญาวิเลิศ)



ดังนั้น คู่สัญญาจึงได้ตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าว รายละเอียดดังนี้คือ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๗ หน้า

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความใหม่

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๘ หน้า

ทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิษณุพล ประสาน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนิตยา อินยาวีเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางภัทรานิษฐ์ บรรเลงประดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเอมอร จันทะคุณ)

